ZARZĄDZENIE Nr   335/2012

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 07 grudnia  2012 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących realizowanej inwestycji p.n.:

„Zagospodarowanie Błoni Kamienieckich – przy ul. Kolejowej, ul. Zamkowej                    w Kamieńcu Ząbkowickim”. Zadanie II - modernizacja oświetlenia terenu
Dla przeprowadzenia odbioru robót wykonanych na obiektach j. w. zarządzam   co następuje:

§ 1

1. Powołuję się Komisję w następującym składzie:

1) Stanisław Twardowski

 - Przewodniczący  komisji 

2) Paweł Zielonka
 

- Członek komisji

3) Marian Ziemczonek
  
- Członek komisji

4) Jan Zabawa

 
- Członek komisji

przy udziale Pana  Zbigniewa Zadorożnego  Kierownika Robót z ramienia  firmy       „ZBYLBRUK”, Piotr Zbyl, Bobolicach 29A/5, 57-200 Ząbkowice Śląskie
2. Na wniosek  wykonawcy robót „ZBYLBRUK”, Piotr Zbyl, z siedzibą
 w Bobolicach 29A/5, 57-200 Ząbkowice Śląski, w sprawie zakończenia robót                   i gotowości do odbioru końcowego zadania  „Zagospodarowanie Błoni Kamienieckich – przy ul. Kolejowej, ul. Zamkowej w Kamieńcu Ząbkowickim” -zadanie II  modernizacja oświetlenia terenu,   ustalam rozpoczęcie czynności odbioru końcowego w/w zadania na dzień 13.12.2012 r. o godz.1400. Zebranie członków Komisji odbędzie się  w Kamieniec Ząbkowicki ul. Zamkowa 6 – Punkt Informacji Turystycznej, ( na plac budowy).
3. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 17 dnia, licząc od dnia 

    ich rozpoczęcia,  to jest do dnia 30.12.2012 r. 

§ 2

1. Do zadań Komisji należeć będzie:

-dokonanie odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności z  zawartą umową.

-sporządzenie protokołu z odbioru robót i dokonanie rozliczenia końcowego

2. Zobowiązuje się Wykonawcę inwestycji do przedłożenia Zamawiającemu wszystkich  

     dokumentów pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

-protokoły badań i sprawdzeń oraz atesty certyfikaty  na wbudowane materiały 

budowlane,

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął

    gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, 

    Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               Wójt Gminy 
                                                                                         /-/ Marcin Czerniec 
